

PROJEKT : Sanierung Karzer und Stadtmauer "IV. BA"

Bearbeiter: Herr Gunser / Herr Poitner

Produkt-Konto: 28100001-42110000

Stand: 20.06.2017

Gefertigt: 20.06.2017

Kosten- gruppen nach DIN 276	Gewerk	Kosten- schätzung €	Kosten- berechnung €	Kosten- anschlag €	Anmerkungen
KG 100	Grundstück				
Summe KG: 100		0,00	0,00	0,00	
KG 200	Erschließung				
Summe KG: 200		0,00	0,00	0,00	
KG 300	Bauwerk-Baukonstruktion				
301	Rohbauarbeiten, Maurerarbeiten		251.000,00	188.662,72	
316	Zimmer-u. Holzbauarbeiten		12.000,00	12.000,00	Kostenanschlag liegt noch nicht vor
321	Dachabdichtungsarbeiten (in 316)				
322	Klempnerarbeiten (in 316)				
323	Putzarbeiten (in 301)				
324	Fliesen-u. Plattenarbeiten				
325	Estricharbeiten (in 301)				
327	Tischlerarbeiten				
333	Gebäudereinigung				
334	Malerarbeiten				
336	Bodenbelagsarbeiten				
368	Schließanlage				
392	Gerüstarbeiten (in 301 enthalten)		7.000,00		
Summe KG: 300		0,00	270.000,00	200.662,72	
KG 400	Bauwerk-Technische Anlagen				
452	Elektroinstallation (optional)				
Summe KG: 400		0,00	0,00	0,00	
KG 500	Außenanlagen				
	Befestigte Flächen				
Summe KG: 500		0,00	0,00	0,00	
KG 600	Ausstattung				
	Beschilderung				
Summe KG: 600		0,00	0,00	0,00	
KG 700	Baunebenkosten				
	Vorbereitung d. Objektplanung				
	Honorar Architekt//Ing.leistg.		37.000,00	33.128,40	
	Gutachten und Beratung		13.000,00	13.119,75	
	Sonstige Baunebenkosten			1.166,95	Schaltung Anzeigen Ausschreibung
Summe KG: 700		0,00	50.000,00	47.415,10	
	Zwischensumme			248.077,82	
	zuzüglich 20% Unvorhergesehenes			49.615,56	
	Gesamtsumme	0,00	320.000,00	297.693,38	